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Sommaire 
Des organisations internationales telles que la Banque mondiale et des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales (ONG) planifient et mettent en œuvre des 
proj ets de développement dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens dans 
les pays en développement. Ces projets sont différents des autres types de projets pour un 
certain nombre de raisons et leur mise en œuvre doit également être différente (Y ouker, 
2003). En effet, les projets de développement international se réfèrent à des projets 
entrepris avec l'objectif principal de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la vie 
des personnes dans les pays en développement (Kwak ,2001). L'objet de cette étude est la 
détermination des facteurs clés de succès des projets de développement international au 
niveau des organisations non gouvernementales. Dans cette perspective, nous avons mené 
une enquête auprès de 20 gestionnaires œuvrant dans les projets de développement 
international, et les résultats nous ont permis de valider nos trois hypothèses à savoir : 
Hl : La présence des Facteurs clés de succès a une influence positive sur le niveau de 
performance 
H2 : La relation Facteurs clés de succès /Performance est modérée par le type de partie 
prenante 
H3 : La relation Facteur clés de succès /Performance est modérée par la phase du cycle de 
VIe 
Les résultats de cette étude seront détaillés lors de la troisième partie de notre étude. 
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1. Introduction 
1.1.Contexte : La gestion de projet dans le développement international 
Les projets de développement, contrairement aux grands projets de construction, sont 
essentiellement axés sur la communauté et visent à redistribuer les ressources nationales pour 
rapprocher les installations et les services des personnes afin de réduire la pauvreté, créer des 
emplois et éventuellement améliorer le niveau de vie des populations (Ndas et Ngacho, 2017). 
Pas de développement sans projet (lka, 2005), Diallo et Thuillier (2005) soulignent que la 
plupart de l'aide internationale fournie aux pays en développement est gérée en mode projet. 
Le concept de «projet» dans le contexte du développement international implique un objectif 
de développement, une taille, un lieu et une ligne de temps spécifique, sans parler d'outils et 
de techniques spécifiques. Lorsqu'il s'agit de définir des projets de développement 
international (PDI), on peut adopter différents types de réponses aux besoins identifiés, aux 
activités génératrices de revenus, aux investissements avec des rendements économiques 
spécifiés, ou à des séquences d'activités (lka et Lytvynox 2011). L'instrument de projet reste 
le véhicule privilégié de l'aide au développement internationale (Crawford et Bryce, 2003). 
Ces dernières années en raison de sa contribution à l'aide dans les pays en développement, la 
gestion de projet dans le domaine du développement a connu une augmentation de taille (120 
milliards de dollars par an en 2009 (Ika,2011). 
Les projets de développement international prennent de plus en plus d'importance dans le 
domaine de l'aide internationale. En effet, ils se différencient des projets d'urgence qui 
apportent une aide hâtive aux populations touchées par des crises, guerres ou catastrophes 
naturelles (Golini et al., 2017). Les projets de développement s'inscrivent dans un contexte 
plus stable favorisant l'amélioration des conditions de vie des populations en termes de santé, 
d'éducation. Des statistiques récentes confirment une tendance croissante des montants alloués 
ou du capital humain engagé dans ce domaine (Golini et al., 2017). En dépit de sa grande 
taille, l'industrie de l'aide internationale et les projets de développement international en 
particulier ont transformé la mauvaise performance en règle plutôt qu'en exception (lka et al., 
2012). À cet effet, un récent sondage de McKinsey Devex indique que 64% des projets 
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financés par les donateurs n'atteignent pas l'impact escompté à cause des mauvaIses 
compétences en planification, en gestion de projets (Hekala, 2012). Comme le mentionnait 
Youker (1999), dans son étude sur le résultat d'évaluation des projets réalisés par la Banque 
Mondiale, l'appropriation locale du projet par les différentes parties prenantes est importante. 
En effet, il s'agit de « leur projet» et non « d'un projet de la Banque Mondiale ». 
1.2.Problématique générale: Les enjeux des projets de développement 
international. 
En partant de l'échec du plan d' ajustement structurel de la Banque Mondiale et du FMI, on 
peut remarquer l'enjeu majeur que comportent les projets dans le contexte international. En 
développement international le succès des projets est important car il contribue au progrès 
socio-économique des pays récipiendaires mais aussi à l' efficacité de la contribution des pays 
donateurs et des agences de développement (Kang et Moe, 2008). Les nombreuses études 
menées dans ce domaine et les facteurs de défaillance misent en exergues par les différents 
auteurs nous poussent à étudier la contribution de la gestion de projet dans le développement 
international. Cet aspect permettra de mieux comprendre de quelle façon la gestion de projet 
peut contribuer au succès des projets de développement international. Comme le soulignent 
Lientz et Rea (2003), le succès des projets internationaux repose aussi sur une approche 
collaborative. Y ouker (1999), avance que les problèmes fréquents de la gestion de projet dans 
un contexte de développement international sont le manque d'une vision commune des 
objectifs finaux, le manque de ressources appropriées l'absence d'une évaluation adéquate des 
risques du projet. Beaucoup de travaux ont souligné les raisons des échecs pouvant empêcher 
l' atteinte des objectifs. On peut en identifier comme relevant de la capacité et de la mauvaise 
gestion des parties prenantes (Adams et al. , 2017). Youker (1999) identifie les problèmes ci-
dessous: 
Le manque de consensus sur les objectifs entre les parties prenantes et l' équipe de 
gestion de proj et ; 
Une détermination insuffisante des parties prenantes ; 
L'absence de planification opérationnelle détaillée lot par lot ; 
Un flou dans la chaine d'autorité, les coordonnateurs de projet n'étant pas assez 
autonomes des institutions et de la hiérarchie institutionnelle locale ; 
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La rareté des ressources humaines et matérielles; 
Un faible niveau de feedback et l'absence de mécanismes de contrôle et de détection 
des problèmes; 
Une analyse des risques insuffisante et l'absence de mesure de contingence; 
Une bureaucratie administrative nationale tatillonne et des processus de gestion de 
projet codifiés par le bailleur de fonds qui ralentissent l'exécution des tâches; 
Khang et Moe (2008) précisent que les projets de développement international n'ont pas 
encore des outils et approches nécessaires en gestion de projet. Une étude menée par 
Mckinsey et Devex montre que les projets de développement international manquent souvent 
d'efficacité et d'efficience (Golini et al.,2017). 
Les projets de développement international impliquent des fournisseurs d'équipements et des 
services d'origine diverses. En raison du manque de ressources et de technologie, le niveau de 
qualité de l'équipement et des services achetés localement peut ne pas être conforme aux 
normes internationales. De plus, la convergence des écarts pendant la construction et 
l'installation de l'équipement peut faire en sorte que le produit final ne corresponde pas aux 
performances prévues. (Kwak et Dewan, 2001) 
D'après Ika (2011), les échecs des projets de développement international peuvent survenir 
des facteurs suivants: 
Le climat politique et économique la vie sociale et culturelle dans le pays ou les pays 
d'accueil; 
Les cadres institutionnels et le degré d'accès aux intervenants clés (par exemple aux 
fonctionnaires, aux principaux bénéficiaires) ; 
La structure organisationnelle (les choses risquent d'être complexes quand plusieurs 
donateurs sont en cause) ; 
Les différents points de vue des partenaires et agents d'exécution canadiens; 
Les attentes des intéressés en particulier des bénéficiaires; 
Les résultats concrets (accès à l'eau, aide alimentaire, etc.) sont les plus faciles à 
quantifier que les autres avantages qualitatifs et à long terme; 
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Les pays bénéficiaires manquent de compétences techniques et de gestion pour réussir à 
atteindre les objectifs du projet de développement. Beaucoup exigent d'eux qu'ils engagent 
des consultants étrangers pour les aider dans la préparation et la mise en œuvre du projet. 
Ces « expatriés» viennent d'horizons divers et de cultures différentes, parlent des langues 
différentes, sont habitués aux différentes approches et pratiques de gestion de projet, et 
n'assimilent pas les coutumes, les exigences et les ressources locales. Cependant, ils vivent 
dans un environnement étranger et difficile, avec des habitudes de base « inadéquates ». Le 
gestionnaire de projet doit aborder ces problèmes et créer un environnement favorable 
permettant aux participants de s' intégrer et de se sentir une équipe concentrée sur l'atteinte 
des objectifs de portée, de temps, de coût et de performance (Kwak et Dewan 2001). 
1.3.Problématique spécifique: Les facteurs clés de succès des projets de 
développement international 
Le développement international est un domaine non traditionnel et spécifique (Ika, Diallo et 
Thuillier,2010). Les projets de développement constituent un type particulier de projet qui 
fournit une assistance socio-économique aux pays en développement ou à un groupe de 
bénéficiaires ciblés. Ces projets diffèrent des projets industriels ou commerciaux de plusieurs 
manières et leur compréhension a de fortes répercussions sur la façon dont les projets peuvent 
être gérés et évalués (Khang et Moe ,2008). 
Les projets de développement international comme tous les autres projets passent par un cycle 
de vie. L' identification du projet découle du processus de planification stratégique d 'un pays 
organisé par le secteur et la région. Malheureusement, la sélection des projets reflète trop 
souvent les idées du donateur, plutôt que les priorités des pays. Par définition, la plupart des 
projets de développement sont des éléments de programmes à plus long terme. Actuellement, 
la plupart des donateurs exigent que les projets soient identifiés dans le cadre d 'un 
développement global et d 'un programme sectoriel régional. (Youker, 2003) 
L' étude sur les projets réalisés par la Banque Mondiale démontre que les facteurs d 'échecs des 
projets internationaux sont: le manque d 'engagement des parties prenantes, le manque d 'une 
vision commune, et l'absence d 'une évaluation adéquate des risques majeurs du projet 
(Youker, 1999). 
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Besner et Hobs (2006) ont identifié les éléments susceptibles d'optimiser les projets en faisant 
une enquête empirique qui englobent l' avis de 753 gestionnaires de projets. Pour ce faire les 
responsables de projets doivent être en mesure de cerner les différentes notions de la gestion 
de projet afin de corriger le tir dans les projets futurs pour ainsi maximiser le succès du projet. 
Notre étude s' intéresse particulièrement aux succès des projets de développement à travers la 
relation FCS avec (1) /performance (2), le cycle de vie du projet, et (3) les parties prenantes. 
Ainsi donc l'objet de cette étude est de : 
Mettre en relief les facteurs clés de succès des projets de développement international en 
se basant sur la performance, le rôle des différentes parties prenantes au niveau du cycle 
de vie du projet pour atteindre le succès des projets. 
1.4.La localisation de la recherche 
Gestion de projet f aetNrs des de suctes/ 
Cycle de vie du projet 
PartM<i ptMantH! Oemarch. 
participative 
Figure 1 : Diagramme de Venn 
Performance ckos projets d« 
devtiopement inter"ational 
In'tmIItiofIale(wcce..benefkes,' 
Ce graphique permet de déterminer les différents champs qui seront utilisés dans la cadre de 
cette étude pour faciliter la compréhension. Ainsi les différents concepts : 
La gestion de projet/cycle de vie de projet; 
Les parties prenantes/démarche participative; 
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La performance des projets de développement international (succès, bénéfices) seront 
détaillés dans la revue de la littérature. 
1.5.0bjectifs et questions de recherche 
Compte tenu de notre problématique spécifique, un premier jet du cadre conceptuel est formé 
en fonction des objectifs et des questions de recherche. Afin de lancer la recherche, les 
facteurs clés de succès des projets de développement international, il est primordial de 
comprendre le concept de facteur clé de succès, afin d'en déceler les facteurs inhérents au 
succès des projets pour atteindre la performance. En effet, le rôle important des parties 
prenantes et du cycle de vie du projet est mis en évidence. Afin d' avoir une approche plus 
pertinente et efficace, cette étude va mettre en lumière les différents liens qui existent entre les 
facteurs clés de succès, la performance, les parties prenantes, et le cycle de vie du projet. 
Cycle de vie 
FCS Performance 
Parties prenantes 
Figure 2 : Cadre conceptuel préliminaire 
Table 1 : Objectifs et questions de recherche associées 
Objectifs de l'étude Questions de recherches 
Objectifs / Partie 1 Identifier/Défmir QRl.l : Quels sont les concepts de facteurs 
Objectif 1: Identifier les facteurs clés de clés de succès? 
succès des projets de développement QRl.2 : Quels sont les facteurs clés de succès 
international des projets de développement international? 
6 
Objectifs de l'étude Questions de recherches 
Objectif 2: Identifier la performance QR1.3. : Qu'est-ce que la performance dans 
des projets de développement un contexte de développement international? 
internationale QR1.4: Quels sont les indicateurs de 
performance des projets de développement 
international? 
Objectif 3: Identifier les phases du QR1.5: Quels sont les phases du cycle de vie 
cycle de vie du projet en développe des projets de développement international? 
international QR 1.6 : Quel est le rôle des phases du cycle 
de vie pour les projets de développement 
international? 
Objectifs 4: Identifier les parties QR1.7: Quels sont les parties prenantes des 
prenantes des projets de développement projets de développement international? 
international QR1.8 : Quel est la stratégie d'intervention 
des différentes parties prenantes? 
Objectifs Partie 2 Analyser / QR2.1: Quel est le rôle des facteurs clés de 
comprendre succès sur la performance? 
Objectif 5 : Établir la relation entre les QR2.2: Comment l'identification des 
facteurs clés de succès et la performance facteurs clés de succès peut-il contribuer à la 
performance? 
Objectif 6 Etablir l'influence des QR2.3: Comment les parties prenantes 
parties prenantes sur la relation facteurs influencent l'élaboration du cycle de vie du 
clés de succès et performance 
1.6.Périmètre de recherche 
projet? 
QR2.4 : Quel rôle joue les parties prenantes 
dans le succès du cycle de vie du projet? 
L' implication croissante des organisations non gouvernementales (ONO) dans la résolution 
des problèmes de développement a précipité la littérature sur les ONO comme sujet d'étude 
(Vakil,1997). Les ONO se caractérisent par un accent tout à fait particulier donnant plus 
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d'importance au développement humain et la réduction de la pauvreté (Golini et al., 2017). 
Elles sont essentielles dans le domaine de l'aide internationale mais ont reçu une attention 
limitée en matière de recherche sur la gestion de projet (Golini et al., 2012 et Youker, 2003). 
L'absence de consensus sur la manière de définir et de classifier les (ONG) a entravé les 
progrès tant sur le plan théorique, qu'empirique, en matière de compréhension du 
fonctionnement du secteur (Vakil, 1997 et Golini, et al., 2017). 
Au sein de cette définition large, la littérature a identifié quelques caractéristiques 
supplémentaires des ONG. Ces dernières appliquent normalement une approche participative 
et collaborative en impliquant les bénéficiaires et les parties prenantes dans les parties clés du 
processus de développement. En plus, les ONG tendent à être des organisations démocratiques 
plutôt que hiérarchiques (Golini et al., 2017). 
La responsabilité des ONG engendre plusieurs dimensions. Du point de vue économique, les 
bailleurs de fonds officiels, les donateurs privés, ainsi que les bénéficiaires de l'aide pourraient 
s'attendre à plus de résultats caritatifs et pertinents des ONG si des organisations moins 
efficaces étaient exclues des activités de développement international (Ohler et Nunnenkamp, 
20l3). 
À travers ses différents aspects reliés aux ONG et dans la perspective de mesurer les 
FCS/performance, les parties prenantes, et le cycle de vie de projet, notre recherche se 
concentre sur la gestion de projet au sein des ONG. 
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2. Revue de la littérature 
Ce mémoire traite de la complémentarité entre la gestion de projet et le développement 
international pour déceler les liens qui existent entre les différentes variables à savoir les 
facteurs clés, la performance, le cycle de vie de projet, et les parties prenantes. Il est par 
conséquent un croisement entre la gestion de projet et le développement international. Dans 
ce chapitre qui propose une revue générale de la littérature, nous esquissons une genèse de la 
notion des projets de développement international, en tenant compte à nos questions de 
recherches à travers nos objectifs de recherche. 
2.1.0bjectif 1 : Identifier les facteurs clés de succès des projets de 
développement international 
2.1.1. RQ1.1: Quels sont les concepts de facteurs clés de succès? 
Le succès du projet est un concept central de la gestion de projet, mais sa définition reste 
difficile à atteindre. L'équipe de projet doit avoir une compréhension claire des objectifs de 
réussite du projet (Baccarini, 1999). 
L'examen de la littérature montre que les études sur les facteurs clés de succès est question de 
plusieurs recherches. En effet, Moris et Hough (1987) ont mis en évidence 22 hypothèses pour 
le succès des projets. Pinto et Prescott (1988) en ont identifiés 10. Lim et Muhamed (1999) 
classent le succès des projets du point de vue micro économique et macroéconomique. Dans 
ses recherches Baccarini (1999) identifie le cadre logique pour définir le succès des projets. 
Cooke et Davies (2001) ont souligné deux facteurs à distinguer concernant le succès des 
projets: les facteurs de succès en rapport avec les délais et en rapport avec les coûts 
Facteurs de succès en rapport avec les Facteurs de succès en rapport avec les 
délais coûts 
1. Une éducation adéquate de la gestion 1. Favoriser un environnement 
des risques au sein de l'organisation d'acceptation du changement 
2. Une maturité suffisante du processus seulement dans un contexte qui facilite 
organisationnel pour assumer la le contrôle du changement 
responsabilité du risque 2. Maintenir l'intégrité de la mesure de 
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3. Une documentation suffisante des 
responsabilités 
4. Un plan de gestion des risques mis à 
Jour 
5. Une durée de projet de 3 ans au 
maXImum 
6. Maintenir un régistre visible des risques 
Source: Cokes-Davies (2001), p. 186 
Figure 3 : Facteurs clés de succès 
base de performance 
À l'issue de leur étude sur les critères de succès dans 26 pays africains Diallo et Thuillier 
(2004) ont classé les facteurs clés de succès en 3 catégories: 
L'impact et le succès du projet qui comprend la satisfaction des bénéficiaires; 
L'impact des bénéficiaires et la capacité institutionnelle du pays; 
Le profil qui comprend les acquisitions effectuées comme prévu, la visibilité nationale 
du projet, la réputation du projet parmi les donateurs, et la possibilité de financement 
supplémentaire; 
Ika (2005) identifie des facteurs de succès tels que: 
Le bienfondé, qualité et justesse de la conception; 
Bonne et adéquate utilisation des ressources; 
Pilotage avec des actions éclairées et rapides; 
Le soutien du comité directeur du projet; 
Les taches techniques; 
La communication; 
Le personnel; 
Les compétences du gestionnaire de projet; 
Diallo et Thuillier (2005) ont identifiés comme facteurs clés: la confiance et la 
communication 
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Quant à Khang et Moe (2008), ils ont retenu comme facteur clé : une consultation tout au long 
du cycle de vie du projet. 
Une bonne suivi et coordination ont été retenus comme facteur clés de succès par Ika et ses 
collègues (2012) 
L'engagement communautaire et la création d'un environnement communautaire représente 
des facteurs clés selon Yalegama et al. (2016). 
Table 2 : Les concepts des facteurs clés de succès 
Les auteurs Les concepts de facteurs clés de succès 
Morris et Hough, 1987 Identifient 22 hypothèses pour le succès des projets 
Pinto et Prescott, 1988 Elaborent 10 facteurs de succès 
Baccarini, 1999 Identifie la cadre logique comme succès du projet 
Lim et Mohamed ,1999 Déterminent le succès du projet du point de vue 
macroéconomique, et micro économique 
Cooke et Davies ,20002 Soulignent 2 facteurs de succès à distinguer à saVOlr le 
succès du projet et le succès de la gestion de projet 
Diallo et Thuillier, Leur étude sur les critères de succès dans 26 pays africains 
2004 ont classé le succès en 3 catégories: 
- L'impact et le succès du projet qUI comprend la 
satisfaction du bénéficiaire 
- L'impact des bénéficiaires et la capacité 
institutionnelle du pays 
- Le profil qui comprend, la réputation du projet parmi 
les donateurs, et la possibilité de financement 
supplémentaires 
Ika, 2005 Identifie les facteurs clés de succès tels que: 
- Le bienfondé, qualité et justesse de la conception; 
- Bonne et adéquate utilisation des ressources; 
- Pilotage avec des actions éclairés et rapides; 
- Le soutien du comité directeur du projet; 
Il 
Les auteurs Les concepts de facteurs clés de succès 
- Les taches techniques; 
- La communication; 
- Le personnel; 
- Les compétences du gestionnaire de projet 
Diallo et Thuillier, La confiance et la communication 
2005 
Khang et Moe, 2008 La consultation tout au long du cycle de vie du projet 
Ika et Al, 2012 Une bonne coordination 
Yelegama ,2016 Engagement communautaire, et la création d'un engagement 
communautaire 
2.1.2. RQ1.2: Quels sont les facteurs clés de succès des projets de 
développement international? 
2.1.2.1. Le facteur culturel 
Comprendre la culture est le bon point de départ pour appendre, la signification de 
développement, les valeurs qui guident les actions des bénéficiaires des projets, et le 
comportement des administrateurs. Les différences culturelles émergent dans de nombreux 
types de contexte de développement de la conception des projets aux styles de transfert et de 
gestion de la technologie. Dans les projets de développement international, de nombreuses 
institutions financières exigent des pays bénéficiaires, d'engager des consultants étrangers 
pour aider à la préparation et à la mise en œuvre du projet (Staudt,1991). 
Comme la gestion de projet traite des personnes, le gestionnaire de projet de développement 
international doit comprendre et apprécier l'importance des différences interculturelles. Le 
chef de projet doit effectuer une analyse culturelle du pays bénéficiaire et planifier des 
mécanismes tels que les sorties sociales avec les familles, les événements culturels, les 
démonstrations interculturelles et la collocation pour renforcer la conscience culturelle des 
membres de l'équipe et promouvoir le travail d'équipe (Kwak et Dewan, 2001). Le chef de 
projet doit être conscient des difficultés qui peuvent découler des différences. Tout d'abord 
dans la phase d'évaluation, différentes perspectives doivent être prises en compte ce qui est 
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considéré comme adéquat dans un pays peut ne pas l'être dans un autre pays (Chan et 
Raymond,2003 ). 
2.1.2.2. La démarche participative 
En participant activement à la conception, à la planification du projet et à la prise de décision, 
les membres de la communauté acquièrent une plus grande confiance et une meilleure 
participation à la réussite du projet (Simasiku,1992) 
La participation rend les bénéficiaires du projet plus conscient de leur conditions de vie et de 
l'état de pauvreté de la communauté, mais aussi de leur capacité à piloter un projet 
(Cummings,1998) 
Une étude menée par Imoden en 1977 a examiné Il projets dans 7 pays d'Afrique les auteurs 
ont observé qu'ils ont pris moins de temps dans les projets pour la réalisation du projet à cause 
de la forte implication de la population locale. (Van et al.,2001) 
Les résultats démontrent également la capacité d'utiliser le savoir-faire local pour s'assurer 
que le travail effectué répond à la réalité du terrain, d'après ce témoignage d'un chef de 
projet «j'ai eu des experts locaux qui m'ont soutenu tout au long de la préparation des 
contrats. Un chef de projet ne peut pas tout savoir et doit demander l'aide des bonnes 
personnes ». Dans ces circonstances, on note l'importance de valoriser ces connaissances 
locales dans la réalisation du projet (Daniel et Proulx, 2015). 
2.1.2.3. Le leadership 
Le leadership de projet est un domaine de recherche de plus en plus populaire. Les projets se 
déroulent dans un environnement plus complexe et incertain (Jennifer et Francis, 2006). Les 
compétences en leadership situationnel sont en corrélation avec le succès du projet dans des 
circonstances particulières, telles que les contrats à prix fixe, ou la grande complexité des 
projets (Müller et Turner, 2010). Le succès des projets est aussi atteint grâce à la 
compréhension des différents collaborateurs qui partagent une vision commune (Brière et al., 
2015). Il est intéressant de noter que le leadership qui est un facteur se rapportant presque 
exclusivement aux caractéristiques de la personnalité ou aux attributs-personne, apparait 
systématiquement dans la catégorie la plus élevée parmi les facteurs de compétences du 










Project success criteria achievement = réalisation des critères de réussite du projet 
Project criteria importance = importance des critères du projet 
Project management personality = personnalité de la gestion de projet 
Source : Müller et Turner 2010 
Figure 4: Leadership 
2.1.2.4. Les compétences du gestionnaire de projet 
En développement international, malgré la professionnalisation des ONG sur les nombreux 
projets réalisés, très peu d'études abordent les compétences des chefs de projet (Brière et al. , 
2014). Le lien étroit entre la réussite du projet et l' efficacité des gestionnaires de projet montre 
qu'il est utile de comprendre quelles compétences sont les plus importantes pour l'efficacité 
du gestionnaire de projet (Jennifer et Francis 2006). En effet, la compétence du chef projet est 
un facteur de réussite dans la réalisation du projet d'une part et d 'autre part le gestionnaire de 
projet doit posséder des compétences dans les domaines qui ont plus d' impact sur les résultats 
(P. Crawford, 2002). 
2.1.2.5. Les outils 
2.1.2.5.1. La GAR (Gestion axé sur le résultat) 
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La gestion axée sur les résultats (GAR) s'est avérée être un outil précieux pour la gestion de 
projets de développement international. L'efficacité est toujours un critère de succès important 
pour les projets internationaux et ses principaux acteurs. Cette approche complète et renforce 
les critères de réussite du projet et les indicateurs de performance. (lka et Lytvynox 2011). 
2.1.2.5.2. Le cadre logique et le cycle de vie 
L'importance des projets de développement international dans le domaine de l'aide 
internationale est en croissance, compte tenu des caractéristiques de ces projets. Des 
méthodologies spécifiques ont été développées telles que la gestion du cycle de vie du projet 
et le cadre logique afin de réaliser efficacement l'évaluation de l'impact social et l'exécution 
du projet (Golini et Landoni 2014), en poursuivant leur recherche, ils ont réalisé une enquête 
auprès de 109 chefs de projets travaillant pour des ONG italiennes, les résultats montrent que 
le cadre logique et le cycle de vie sont largement adoptés par les ONG pour assurer le succès 
des projets. Les outils tels que le cadre logique et le cycle de vie du projet sont développés 
pour aider les agences non-gouvernementales à gérer des projets de développement 
international (Couillard et al. ,2009) 
2.1.2.6. Les facteurs clés de succès selon Pinto et Slevin 1988 
Les facteurs clés de succès selon Pinto et Slevin sont: la mission de projet, l'appui à la haute 
direction, la planification de projet, la consultation du client, le personnel, les taches 
techniques, l'acceptation du client, le contrôle et la rétroaction, la communication, et 
résolution de problèmes. 
Mission du projet: 
Le facteur mission de projet renvoie aux objectifs généraux du projet et aux bénéfices 
attendus de sa réalisation. Ces objectifs doivent être clairs pour le gestionnaire de projet et 
pour le reste de l'équipe. 
Appui à la haute direction: 
La haute direction doit mettre à la disposition du gestionnaire de projet les ressources ainsi que 
le pouvoir nécessaire pour réaliser le projet avec succès. Cet appui doit être visible à tous les 
niveaux de l'organisation 
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Planification du projet: 
Ce facteur renvoie à la spécification détaillée des actions et des taches nécessaires pour 
l'exécution du projet. Cette planification doit couvrir des activités inhérentes à l'exécution du 
projet. 
Consultation du client: 
La satisfaction du client est primordiale, ainsi donc le gestionnaire de projet doit s'armer 
d'une bonne communication et d'une écoute active et pro active pour la satisfaction des 
besoins du client. 
Personnel: 
Renvoie à la nécessité de s'assurer que l'équipe détient les compétences et la motivation 
requises pour piloter les taches nécessaires à la réussite du projet. 
Taches techniques: 
Il s'agit de l'expertise (connaissances et compétences techniques) et de la technologie 
(équipements, formation) requises pour accomplir les tâches techniques du projet. 
Acceptation du client: 
Il est important que le client accepte le résultat du projet et en soi satisfait l'objectif ultime 
étant de vendre, le gestionnaire de projet doit prendre en compte ce facteur. 
Contrôle et rétroaction: 
Réfère l ' importance de l'approvisionnement en information de contrôle à chacune des étapes 
de l'exécution du projet. Ce processus de contrôle permettrait une identification précoce des 
problèmes et des facteurs de risques. 
Communication 
Il est important de prévoir des canaux de communication et d'échange d'informations entre les 
différents intervenants dans l'exécution du projet. La communication constitue par ailleurs une 
composante clé de chacun des autres facteurs. 
Résolution de problèmes 
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Il s' agit de la capacité d ' identifier et de faire face aux problèmes imprévus qui surgissent au 









Figure 5 : Facteurs de succès du P.I.P., selon Pinto et Slevin (1988) 
Project mission = mission du projet; 
Top management support = appui à la haute direction 
Project Schedule plan = planification du projet 
Client consultation = consultation du client 
Personnel recruitment selection and training = personnel 
Technical task = tâches techniques 
Client acceptance = acceptation du client 
Monitoring and feedback = contrôle et rétroaction 
Trouble shooting = résolution de problèmes 
Cl ient 
tasks + acceptance 
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Les facteurs clés de succès retenus dans le cadre de notre recherche sont: la mission de projet, 
l'appui à la haute direction, la planification du projet, la consultation du client, le personnel, 
les taches techniques, l'acceptation du client, le contrôle et la rétroaction. 
2.2.0bjectif 2 : Identifier la performance des projets de développement 
international 
2.2.1. RQ1.3. : Qu'est-ce que la performance dans un contexte de développement 
international? 
2.2.1.1. La performance des projets de développement international 
Les indicateurs de performance, traditionnels et contemporains, suggérés par (Ngacho et Das 
,2014) élargissent la portée de l'évaluation des performances des projets de développement, ils 
sont biaisés vers la dimension économique ou sociale ou environnementale. Par conséquent, 
ils ont recommandé un cadre équilibré de mesure du rendement des projets de développement 
fondé sur six indicateurs de rendement clé (temps, coût, qualité, sécurité, conflits de sites et 
impact). 
2.2.1.2. Les aspects de la performance 
«D'après Dorcas AHIZI dans sa thèse intitulée: la performance des projets d'aide au 
développement en Côte D'Ivoire et proposition d'un outil standard d'évaluation de la 
performance a pu formuler par son expérience des constats sur la performance des projets de 
développement» : 
Le premier constat évoque les caractéristiques de la performance. La performance de l'aide 
internationale est multidimensionnelle et fonction des attentes des différentes parties 
prenantes. Cette question d'évaluation engendre des enjeux qui dépassent la mesure des coûts 
et des effets de l'aide et servent les besoins ou la cause des commanditaires (donneurs et pays 
bénéficiaires). De plus, l'évaluation est souvent biaisée par les enjeux de légitimation et du 
contexte local. 
Le deuxième constat est que l'évaluation de l'aide internationale au développement emprunte 
à des perspectives d'analyse très variées telles que, l'analyse des politiques publiques, la 
théorie des choix publics, le management public, etc ... Qui est ouvert aux Influences d'autres 
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disciplines connexes, il y a même à craindre quelques effets survenant généralement à 
l'arrivée de nouvelles catégories d'analyse ou de nouveaux concepts qui deviennent d'usage 
courant, sans avoir toujours la rigueur requise pour mesurer la performance de l'aide 
internationale au développement. 
Le troisième constat est qu'une multiplicité et une diversité d'enjeux pèsent sur l'évaluation. 
Elle mesure les résultats, mais répond également à un objectif de légitimité des donneurs de 
justifier leur action en faveur du développement et permet d'afficher une certaine volonté de 
transparence. 
2.2.2. RQ 1.4: Quels sont les indicateurs de performance des projets de 
développement international? 
2.2.2.1. Qualité 
La qualité perçue du projet, qui comprend la perception de l'équipe de projet (Khang et Moe 
,2008). Cette qualité ne concerne pas seulement le livrable final elle passe également par les 
compétences des développeurs, le professionnalisme des différents acteurs, la qualité des 
livrables. 
2.2.2.2. Délai 
Le délai est souvent fixé par le sponsor du projet, qui a déjà communiqué sur la livraison du 
livrable. Parfois le délai découle du nombre de jours estimé et du nombre d'intervenants au 
projet (Bruhat,2015). 
Selon L 'OECD dans leur guide d 'évaluation 2005 les indicateurs de performance sont les 
suivants: 
2.2.2.3. Pertinence 
Exprime le bienfondé de l'action des objectifs et enjeux déterminés au départ. Les éléments 
suivants peuvent être examinés: 
Correspondance avec les besoins et les demandes des bénéficiaires; 
Conformité avec les orientations générales de l'organisation; 
2.2.2.4. Cohérence 
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Apprécie les rapports entre les différents éléments constitutifs de l'action. Les éléments 
suivants peuvent être examinés: 
Concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour concounr à la 
réalisation des objectifs internes; 
Concordance avec les actions menées par les organisations internationales et les 
bailleurs multilatéraux, les politiques de partenaires et éventuellement les organisations 
non gouvernementales; 
2.2.2.5. L'effectivité 
Rends compte de la réalisation des actions conduites. Les éléments suivants peuvent être 
examinés: 
Degré de réalisation des activités; 
Taux d'exécution financière; 
Respect du délai et du chrono gramme; 
Qualité du suivi et de la gestion des imprévus; 
Recherche des éléments de surcout éventuel et de leurs causes; 
Vérification, le cas échéant, de l'application des clauses (signature de la convention, 
déblocage de fonds, conditions de suspensions); 
2.2.2.6. L'efficacité 
Apprécie le degré de réalisation des objectifs de l'action ainsi que ses éventuels effets non 
attendus (effets positifs ou négatifs). Les éléments suivants peuvent être examinés: 
Résultats attendus et résultats effectifs de l'action; 
Résultats imprévus (négatifs, positifs, effets d' aubaine); 
2.2.2.7. L'efficience 
Étudie la relation entre les couts et les avantages, les éléments suivants peuvent être examinés: 
Modalités de mobilisation des ressources financières, techniques, organisationnelles, et 
humaines); 
Comparaison des couts avec les éléments de référence pertinents; 
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Rapprochement des résultats obtenus avec les sommes dépensées; 
Explication des éventuels surcouts et retards; 
Analyse des modalités possibles qui auraient permis d'atteindre les mêmes résultats 
avec des moyens plus restreints ou des instruments; 
2.2.2.8. L'impact 
Juge-les retombés de l'action à moyen terme et long terme en étudiant les effets dans un 
champ plus vaste. Les éléments suivants peuvent être examinés: 
Identification des catégories de la population ayant bénéficié de l'action et estimation 
du nombre de personnes concernées; 
Description qualitative de l' impact de l' action, de la création ou consolidation d'une 
structure ou de la politique du pays bénéficiaire, du renforcement des capacités, et de la 
modification des pratiques; 
Les indicateurs de performance retenus dans le cadre de notre recherche sont: l' efficacité, 
l'efficience, l' effectivité, la pertinence, l'impact. 
2.3.0bjectif 3 : Identifier les phases du cycle de vie du projet en 
développement international 
2.3.1. RQ1.5: Quels sont les phases du cycle de vie des projets de développement 
international ? 
Selon le Project Management for développement (2015) les différentes phases du cycle de vie 
du projet sont :la phase de conception, la phase de planification, la phase d'exécution, la phase 
de suivi, la phase d'adaptation, la phase de clôture. 
2.3.1.1. Conception 
Cette Phase est l'endroit où une idée ou une proposition est autorisée et financée en tant que 
projet. Il peut inclure une planification et une estimation initiale pour clarifier son objectif et 
sa portée. Habituellement, les projets sont lancés par une organisation sous la forme d'une 
proposition ou sont initiés par un organisme donateur par un processus d'appel d'offres ou un 
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accord de coopération. Dans les deux cas, l'organisation prend la décision de soutenir la 
proposition de projet. 
2.3.1.2. Planification 
Une fois la proposition acceptée et les fonds approuvés, le projet est enfin prêt à démarrer. 
Dans ce contexte le développement de tous les plans de projet est entamé, cette phase 
comprend deux composantes distinctes : 
L'élaboration de plans requis dans le cadre de la proposition; 
Planification de base et plans de gestion de la mise en œuvre du projet facilitant la 
planification; 
2.3.1.3. Exécution 
La mise en œuvre comprend la prise de toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
activités du plan de projet sont terminées et que les extrants du plan sont produits. La mise en 
œuvre a lieu une fois que les plans définitifs du projet ont été approuvés par l'organisation et 
l'agence donatrice. Le chef de projet commence par former une équipe et les dépenses initiales 
requises par le projet, cela peut inclure l'achat d'équipement de bureau, de véhicules et d'autres 
biens et service requis pour démarrer le projet. 
2.3.1.4. Suivi 
Le suivi consiste à mesurer les progrès d'un projet par rapport à ses objectifs, à examiner les 
écarts par rapport au plan et à prendre des mesures correctives pour remettre le projet sur les 
rails. La surveillance s'étend sur toutes les phases du projet du cycle de vie du projet. 
Traditionnellement, l'accent est mis sur le suivi des quatre contraintes de portée, de calendrier, 
de budget et de qualité du projet. 
2.3.1.5. Adaptation 
Cette phase fait référence au processus par lequel le chef de projet adopte ses méthodes de 
gestion de projet et détermine ce qui fonctionne le mieux pour le projet. Il fait également 
référence aux changements qui doivent être incorporés dans les processus, les approches, les 
stratégies et les méthodes originaux prévus pour exécuter les interventions du projet. 
L'adaptation consiste à prendre des mesures correctives. Elle utilise les données de la phase de 
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surveillance qui indiquent ce qui doit être modifié. Les hypothèses initiales dans le cadre du 
projet ont d'abord été planifiées en général et cette phase permet de faire des changements 
nécessaires. 
2.3.1.6. Clôture 
La phase de clôture du projet est lorsque le projet a atteint les objectifs prévus et que tous les 
produits livrables ont été produits. Il peut y avoir des cas ou un projet est fermé avant que tous 
les livrables aient été achevés, cela pourrait être causé par le changement dans les stratégies 
organisationnelles, l'indisponibilité des fonds ou des conditions de sécurité qui rendent le 
travail du projet indisponible. 
--
Source: PM4development 
Figure 6 : Project life cycle 
Initiate = conception 
Adapt = adaptation 
Monitor = suivi 
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Close = clôture 
Plan = planification 
2.3.2. RQ 1.6: Quel est le rôle des phases du cycle de vie pour les projets de 
développement international? 
Le succès de la gestion de projet, orienté sur les processus, devrait être évalué par les éléments 
d'entrée, d'activité et de sortie du cycle de vie. Il peut être évalué progressivement dans les 
différentes étapes du projet. Et peut-être décomposé en succès des phases du cycle de vie du 
projet, puis mesuré en évaluant la qualité des produits finaux générés et la réalisation des 
résultats prévus pour chacune de ces phases. Par exemple, la phase de conceptualisation d'un 
projet de développement international devrait généralement être considérée comme réussie si 
les conditions suivantes sont réunies: 
Les bénéficiaires cibles ont été identifiés et leurs besoins pertinents évalués en fonction 
des priorités de développement des donateurs; 
Une agence d'exécution appropriée a été identifiée et notifiée capable et désireuse 
d'exécuter le projet; 
La sensibilisation initiale et le soutien de toutes les principales parties concernées ont 
été adéquatement soulevés afin de garantir que la proposition de projet entre la phase 
dans la phase de planification (Khang et Moe, 2008). 
Les phases du cycle de vie retenues dans le cadre de notre recherche sont: la phase de 
conception, la phase de planification, la phase d' éxécution, la phase de suivi, la phase 
adaptation et la phase de clôture. 
2.4.0bjectif 4 Identifier les parties prenantes des projets de 
développement international 
2.4.1. RQ1.7: Quels sont les parties prenantes des projets de développement 
international? 
Diallo et Thuillier (2004, 2005) ont proposé un réseau plus complexe comprenant huit parties 
prenantes au projet: 
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Le coordinateur national du projet (également connu sous le nom de coordinateur / 
directeur du projet national) qui gère le projet; 
L'équipe de projet qui exécute le projet; 
L'agence internationale de développement qui supervise le projet ; 
Le superviseur national; un comité de pilotage ; 
Les sous-traitants et les fournisseurs de biens et de services; 
Les bénéficiaires, et la population en général; 
Ranasinghe (2008) a suggéré de regrouper les parties prenantes en quatre catégories: 
Celles directement concernées; 
Ceux indirectement touchés ; 
Les ministères du gouvernement et du secteur public; 
Les donateurs, consultants, gestionnaires et hommes d'affaires privés. 
2.4.2. RQ1.8: Quelle est la stratégie d'intervention des différentes parties 
prenantes? 
Les chefs de projets doivent écouter et comprendre activement les différentes parties 
prenantes, savoir ce qui leur plait et leurs motivations pour les engager sont des moyens de 
communication efficaces. Les chefs de projet doivent ensuite communiquer avec ces derniers 
de manière appropriée en tenant compte du contexte culturel. Les compétences d'engagement 
des parties prenantes sont nécessaires pour que les défis de gérer diverses attentes et demandes 
de toutes les parties prenantes. Cependant les stratégies de communication et de persuasion 
diffèrent selon les parties prenantes Adam, et al. , (2017). En effet la stratégie d'intervention 
dépend des attentes des parties prenantes par rapport aux retombés et à la finalité du projet par 
exemple le client peut considérer le projet comme succès s' il est terminé dans les délais et le 
budget impartis, l'entrepreneur peut évaluer le succès d'un projet en fonction du montant des 
bénéfices réalisés. Pour les utilisateurs finaux, un projet est un succès s' il répond à une norme 
de qualité acceptable et s'il fonctionne conectement (Mukhtar et Amirudin, 2016). 
Les parties prenantes retenues dans le cadre de notre recherche sont : le coordinateur régional, 
l' équipe de projet, l' agence de développement, le superviseur national, le comité de pilotage, 
les fournisseurs. 
2.S.Hypothèses et cadre conceptuel 
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L'élaboration des hypothèses est basée sur les quatre éléments du cadre conceptuel (le cycle 
de vie du projet, les facteurs clés de succès, la performance, les parties prenantes). 





Figure 7 : Cadre conceptuel 
2.5.1. Hypothèse 1 : Objectif 5 Établir la relation entre les facteurs clés de 
succès et la performance 
QR2.1 : Quel est le rôle des facteurs clés de succès sur la performance? 
QR2.2 : Comment l'identification des facteurs clés de succès peut-il contribuer à la 
performance? 
Hypothèse 1 : La présence des FCS a une influence positive sur le niveau de performance 
Table 3 : Facteurs clés de succès et dimensions de la performance 
Facteurs clés de succès Performance 
Mission du projet Efficacité 
Appui à la haute direction Efficience 
Planification du projet Effectivité 
Consultation du client Pertinence 
Personnel Impact 
Taches techniques 
Acceptation du client 
Contrôle et rétroaction 
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Facteurs clés de succès Performance 
Communication 
Résolution des problèmes 
2.5.2. Hypothèse 2: Objectif 6: Établir l'influence des parties prenantes (PP) sur 
la relation entre les facteurs clés de succès et la performance 
QR2.3 : Comment les pp influencent-ils la relation entre FCS et Performance? 
QR2.4 : Quel rôle jouent les PP dans la relation entre FCS et Performance? 
Hypothèse 2 : La relation FCS / Performance est modérée par le type de PP 
Table 4: Les types de parties prenantes 
Type de parties prenantes 
Le coordinateur national du projet (également connu sous le nom de coordinateur / 
directeur du projet national) qui gère le projet 
L'équipe de projet qui exécute le projet 
L' agence d'ID qui supervise le projet 
Le superviseur national; un comité de pilotage 
Les sous-traitants et les fournisseurs de biens et de services 
Les bénéficiaires, et la population en général 
2.5.3. Hypothèses 3 : Objectif 7 : Établir l'influence entre le cycle de vie des 
projets et la relation entre FCS et performance 
QR2.5: Comment les phases du cycle de vie influencent-elles la relation entre FCS et 
performance? 
QR2.6 : Quel rôle jouent les phases du cycle de vie dans la relation entre FCS et performance? 
Hypothèse 3 : La relation FCS / Performance est modérée par la phase du cycle de vie 
Table 5 : Les phases du cycle de vie 
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L'élaboration de notre cadre conceptuel présente une réponse aux différents points soulevés 
dans la revue de littérature, tout en permettant de comprendre les relations qui existent entre 
les différentes variables à savoir : FCS/Performance, les parties prenantes, et le cycle de vie de 
projet. Ces relations permettent de vérifier nos objectifs/questions de recherches pour valider 
nos hypothèses. 
Dans la perspective d'expérimenter nos hypothèses, l'approche quantitative est choisie comme 
méthodologie dans le cadre de cette étude. Ainsi donc, un questionnaire sera soumis à des 
gestionnaires de projet qui ont eu à gérer des projets dans un contexte de développement 
international. La réponse à ce questionnaire permettra de répondre à la deuxième partie de nos 
questions de recherche. 
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3. Méthodologie 
À la suite de la revue de littérature, plusieurs facteurs clés de succès ont été identifiés. Il est 
judicieux de préciser que ses facteurs ont été obtenus à partir des articles scientifiques publiés 
dans ce domaine. Ainsi, cette partie est consacrée à l'approche méthodologique mise en œuvre 
pour apporter des éléments de réponses à nos questions de recherche. Cette partie permettra de 
comprendre le cadre conceptuel de l ' étude, et de vérifier les hypothèses énoncées. 
3.1. Contexte de l'étude 
L'objet de cette étude est de voir les facteurs clés considérés par Slevin et Pinto (1988) dans la 
réussite des projets de développement international et aussi les relations qui existent entre ce 
dernier et la performance, les parties prenantes et le cycle de vie du projet. Dans cette 
perspective la population ciblée par notre recherche est les gestionnaires de projets travaillant 
dans les organisations non gouvernementales. (ONO) 
Comme méthode nous avons choisi la collecte de données par questionnaire pour répondre à 
nos objectifs, car il permet de toucher un plus grand nombre de personnes à moindre coût et 
par son efficacité et rapidité d'obtention des informations. 
Le questionnaire est composé de 4 sections: 
1 Les données démographiques de l'organisation: cette section permet de recenser les 
données démographiques des ONO. 
2 L' influence des facteurs clés de succès sur la performance : cette section a pour 
objectif de connaitre l ' influence de la performance sur les facteurs clés de succès. 
3 La relation FCS/ Performance modérée par le type de partie prenante: cette section a 
pour objectif de connaitre l ' influence de la performance et des facteurs clés de succès 
modérée par les parties prenantes 
4 La relation FCSlPerformance modérée par le cycle de vie du projet: cette section est 
consacrée à la relation entre les facteurs clés de succès et la performance modérée par 
le cycle de vie du projet. (voir section 8 annexe) 
3.2. Échantillonnage 
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En vue de collecter des infonnations sur les projets de développement international, nous 
avons procédé par l' élaboration d'un questionnaire envoyé à des gestionnaires de projet 
œuvrant majoritairement dans des ONG. À la suite de ses envois, nous avons obtenu 20 
réponses sur les 30 questionnaires envoyés. Dans la sélection de notre échantillon nous avons 
choisis les ONG ayant une représentation internationale. Cet échantillon est de petite taille 
mais la diversité des projets dans ses ONG s'inscrivant dans des secteurs d'activités diverses 
témoigne de sa pertinence. Ces différents secteurs sont :(la phannaceutique, 
l'agriculture/mine, le manufacturier/la construction, la consultation, les technologies de 
l' infonnation, l' ingénierie, la micro finance, l' entrepreneuriat, l'éducation financière, le 
développement rural, l'élevage, la pêche, l' artisanat, le tourisme responsable, la santé 
l'éducation, l' environnement, la protection de l'enfance, l 'humanitaire, la sécurité, 
l' assainissement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle). 
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4. Les résultats 
4.1. Analyse Descriptive de l'échantillon 
Dans le cadre de cette recherche, l'échantillon est composé de 20 gestionnaires de projet qui à 
travers des projets qu' ils ont déjà et dont ils nous partagent l' expérience. Le questionnaire 
dans sa composition comporte des informations sures (le secteur d ' activités, la durée moyenne 
d'un projet, le budget moyen d'un projet, et le nombre d ' employés dans l' organisation). Ces 
organismes évoluent dans différentes domaines (la micro finance, l ' entrepreneuriat l' éducation 
financière, le développement rural, l ' élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme responsable, la 
santé, l'éducation, l' environnement, la protection de l ' enfance, l'humanitaire, 
l ' assainissement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
4.2.Analyse globale 
4.2.1. Analyse et interprétation des résultats 
(1) L 'ilzflilence des fact eurs clés de succès sur la performance 
Cette section a pour objectif de connaître l ' influence de la performance sur les facteurs clés de 
succès. L' analyse sera présentée sous forme de diagramme. Cette partie permet de vérifier 
l'hypothèse 1 à savoir l' influence des FCS sur la performance. Cette performance est reliée à 
différents indicateurs que sont: l ' efficacité, l'efficience, l'effectivité, la pertinence et l ' impact. 
Pour faciliter la compréhension des résultats, il est à remarquer que les répondants qui sont en 
« En accord» et «Fortement en accord» ont été regroupés. L' analyse des données permet 
d ' avoir un rang d ' influences entre les différentes variables 
Table 6 : Efficacité 
Fortement En Ni en accord, ni En Fortement 
en désaccord désaccord en désaccord accord en accord 
Planification du projet 1 6 13 
Mission du projet 1 1 6 12 
Gestion des problèmes 2 6 12 
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Fortement En Ni en accord, ni En Fortement 
en désaccord désaccord en désaccord accord en accord 
Acceptation du client 1 8 11 
Taches techniques 1 1 7 10 
Besoins des clients 1 1 7 10 
Appui de la haute 
1 11 8 
direction 
Personnel 1 11 8 
Communication 3 9 8 
Contrôle et rétroaction 2 11 7 
Efficacité 
14 13 12 12 
12 11 10 10 
10 
1 1 
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Figure 8 : Efficacité 
Après classement nous avons les 5 facteurs clés de succès les plus importants en ce qUI 
concerne l'efficacité sont: 
Planification du projet avec 19 gestionnaires de projet en accord 
Mission du projet avec 18 gestionnaires de projet en accord 
Gestion des problèmes avec 18 gestionnaires en accord 
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Acceptation du client 19 gestionnaires en accord 
Taches techniques 17 gestionnaires en accord 
Table 7 : Efficience 
Planification du projet 
Contrôle et rétroaction 
Besoins des clients 
Mission du projet 
Personnel 
Taches techniques 
Gestion des problèmes. 
Acceptation du client 
Communication 
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Figure 9 : Efficience 
Avec l'analyse de l'efficience les 5 facteurs clés de succès les plus importants sont: 
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Personnel 20 gestionnaires en accord 
Fortement en En Ni en accord, ni 
désaccord désaccord 
Planification du projet 
Communication 
Taches techniques 
Besoins des clients 
Gestion des problèmes. 
Personnel 
Mission du projet 
Contrôle et rétroaction 
Acceptation du client 
Contrôle et rétroaction 17 gestionnaires en accord 
Besoins des clients 17 gestionnaires en accord 
Planification de projet 16 gestionnaires en accord 





















IAPPUi de la haute direction 1 4 8 7 
Table 8 : Effectivité 
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Figure 10 : Effectivité 
En ce qui concerne l ' effectivité les 5 facteurs clés de succès les plus importants sont: 
Taches techniques 20 gestionnaires en accord 
Communication 18 gestionnaires en accord 
Planification de projet 17 gestionnaires en accord 
Besoins des clients : 17 gestionnaires en accord 
Gestion des problèmes 16 gestionnaires en accord 
Table 9 : Pertinence 
1 
Fortement en En Ni en accord, ni En Fortement 
désaccord désaccord en désaccord accord en accord 
Besoins des clients 1 5 14 
Mission du projet 1 5 14 
Acceptation du client 2 6 12 
Planification du projet 1 5 4 10 
Communication 3 10 7 
Personnel 5 8 7 
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Gestion des problèmes. 5 8 7 
Appui de la haute direction 2 5 6 7 
Taches techniques 6 8 6 
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Figure Il : Pertinence 
En ce qui concerne la pertinence le classement a démontré les 5 facteurs clés de succès les 
plus importants : 
Besoins des clients: 19 gestionnaires en accord; 
Mission du projet 19 gestionnaires en accord; 
Acceptation du client 18 gestionnaires en accord; 
Communication 17 gestionnaires en accord; 
Planification de projet 14 gestionnaires en accord. 
Table 10 : Impact 
Fortement En Ni en accord, ni En Fortement 
en désaccord désaccord en désaccord accord en accord 
Besoins des clients 2 4 14 
Mission du projet 7 13 
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Acceptation du client 2 
Planification du projet 2 
Communication 2 
Taches techniques 2 
Gestion des problèmes. 3 
Personnel 5 
Contrôle et rétroaction 6 
Appui de la haute direction 5 
Impact 
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Figure 12 : Impact 
En ce qui concerne l'impact le classement a démontré les 5 facteurs clés de succès les plus 
importants : 
Mission du projet 20gestionnaires en accord; 
Besoins des clients 18 gestionnaires en accord; 
Acceptation du client 18 gestionnaires en accord; 
Planification du projet 18 gestionnaires en accord; 
Communication 18 gestionnaires en accord. 
Table Il : Récapitulation des facteurs clés de succès les plus importants 
Efficacité Efficience Effectivité Pertinence 
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Besoins des clients 17 17 19 18 
Mission du projet 18 15 19 20 
Acceptation du client 19 18 18 
Planification du projet 19 16 17 14 18 
Communication 18 17 18 
Taches techniques 17 20 
Gestion des problèmes. 18 16 
Personnel 20 
Contrôle et rétroaction 17 
Appui de la haute direction 
b) L'influence des parties prenantes sur la relarion entre facteurs clés de succès er 
la p ellonnance 
Table 12 : Les parties prenantes 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
L'agence de 
2 6 12 
développement 
L'équipe de projet 7 12 
Le comité de pilotage 4 10 6 
Le coordinateur régional 
2 7 11 
du projet 
Le superviseur national 1 3 12 4 
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Figure 13 : Les parties prenantes 
L'analyse des parties prenantes nous démontrent que les parties prenantes qui peuvent 
potentiellement influencer la relation facteurs clés de succès et performance se présentent 
comme suit: 
L'équipe de projet 19 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement 
L'agence de développement 18 gestionnaires qu'ils influencent positivement 
Le coordinateur régional de projet 18 gestionnaires admettent qu'ils influencent 
positivement 
Le comité de pilotage 16 gestionnaires admettent qu' ils influencent positivement 
Le superviseur national 16 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement 
Les Fournisseurs 14 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement 
c) La relation entre la performance et les fa cteurs clés de succès modérés par le 
cycle de vie de proje t 
Table 13 : Phase de conception 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Planification du projet 7 12 
Mission du projet 2 6 Il 
Besoins des clients 5 5 9 
Acceptation du client 2 9 8 
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Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Taches techniques 5 8 6 
Communication 5 8 6 
Appui de la haute 
4 9 5 
direction 
Gestion des problèmes. 6 8 5 
Personnel 5 10 4 
Contrôle et rétroaction 5 11 3 
Phase de conception 
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Figure 14 : Phase de conception 
Dans cette phase, les 5 facteurs qui influencent positivement sont: 
Planification de projet 19 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Mission de projet 17 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Acceptation du client 17 gestionnaires admettent qu'il influence positivement; 
Besoins des clients 14 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Taches techniques 14 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement. 







Planification du projet 6 13 
Mission du projet 2 6 11 
Acceptation du client 4 5 10 
Personnel 10 9 
Communication 2 8 9 
Taches techniques 11 8 
Besoins des clients 3 8 8 
Gestion des problèmes. 6 5 8 
Appui de la haute 
5 8 6 
direction 
Contrôle et rétroaction 6 9 4 
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Figure 15 : Phase de planification 
Dans la phase de planification les 5 facteurs qui influencent positivement sont: 
Planification de projet 19 gestionnaires admettent qu ' il influence positivement ; 
Personnel 19 gestionnaires admettent qu ' ils influencent positivement; 
Communication 17 gestionnaires admettent qu ' il influence positivement; 
Mission du projet 17 gestionnaires admettent qu ' il influence positivement; 
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Acceptation du client 15 gestionnaires admettent qu' il influence positivement. 
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Figure 16 : Phase d'exécution 
Pour ce qui concerne la phase d'exécution les facteurs clés qui influencent sont: 
Personnel 19 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 





Besoins des clients 18 gestionnaires admettent qu' ils influencent positivement; 
Gestion des problèmes 18 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Acceptation du client 17 gestionnaires admettent qu' il influence positivement. 
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Figure 17 : Phase de suivi 














Planification de projet 18 gestionnaires admettent qu'il influence positivement; 
Gestion des problèmes 17 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Contrôle et rétroaction 16 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Communication 16 gestionnaires admettent qu'il influence positivement; 
Acceptation du client 14 gestionnaires admettent qu'il influence positivement. 
Table 17 : Phase d'adaptation 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Gestion des problèmes. 1 5 13 
Besoins des clients 1 7 Il 
Acceptation du client 2 5 Il 
Taches techniques 1 9 9 
Mission du projet 2 8 9 
Communication 2 8 9 
Planification du projet 3 7 9 
Personnel 2 9 8 
Contrôle et rétroaction 2 9 8 
Appui de la haute 




14 13 11 11 12 
1 




1 1 1 1 6 4 2 1 1 0 • • • 
,-.' c," ,-c, ,y' ~c, . <1;- \:" v" q;. , '1>.' ~q, ~ ~ ~ 
*q,<::- \:" . ~ 1,0) ~o \:" \:"(;' . ::,..~ . ~~ ~o<::- G ~o ~ v~ . (,'1> ~o c,0 \0 ,y. c,~~c, ,-'1> <S ~ . ~,(,'I> q) ~ ,,?"4~ 0ë .... q; ~ ~v ~ <.P «.~ ' 0<::- ~'I>~ co$:' (,G ~c, ~c,c,"< <..,o~ ~ 0- ~ «.'? ,,'li ~ 
_ Très négativement _ Négativement _ Neut re Positivement _ Très posit ivement 
Figure 18 : Phase d'adaptation 
Pour la phase d'adaptation les 5 facteurs les plus importants sont: 
Gestion des problèmes 18 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Besoins des clients 18 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Taches techniques 18 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement; 
Mission du projet 17 gestionnaires admettent qu'il influence positivement; 
Acceptation du client 16 gestionnaires admettent qu'il influence positivement. 








Communication 1 8 9 
Contrôle et rétroaction 1 10 8 
Gestion des problèmes. 4 7 8 
Mission du projet 4 6 8 
Personnel 4 8 7 
Besoins des clients 5 7 7 
Acceptation du client 5 7 7 
Planification du projet 6 6 6 
Taches techniques 5 9 4 
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Figure 19 : Phase de clôture 
Pour la phase de clôture les facteurs clés les plus importants sont: 
Contrôle et rétroaction 18 gestionnaires admettent qu' il influence positivement; 
Communication 17 gestionnaires admettent qu' ils influencent positivement; 
Gestion des problèmes 15 gestionnaires admettent qu' ils influencent positivement; 
Personnel 15 gestionnaires admettent qu' il influence positivement; 
Mission du projet 14 gestionnaires admettent qu' il influence positivement. 
Récapitulation des facteurs clés de succès les plus importants en fonction du cycle de vie de 
projet 
Le tableau ci-dessous permet de récapituler les facteurs clés de succès les plus importants dans 
la phase de conception, la phase de planification, la phase d'exécution, dans la phase de suivi 
et la phase de clôture. 
Table 19 : Récapitulation des facteurs clés de succès les plus importants en fonction du cycle 
de vie du projet 
Phase de Phase de Phase Phase Phase Phase de 
conception planification d'exécution de suivi d'adaptation clôture 
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Besoins des clients 14 18 18 
Mission du projet 17 17 17 14 
Acceptation du client 17 15 17 14 16 
Planification du 
19 19 18 
projet 
Communication 17 16 17 
Taches techniques 17 19 18 15 
Gestion des 
18 17 18 15 
problèmes. 




Appui de la haute 
direction 
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5. Discussion et vérifications des hypothèses 
5.1.Hypothèse 1 
Hypothèse 1 : La présence des FCS a une influence positive sur le niveau de performance 
La réponse à cette hypothèse renvoi à la section 2 de notre questionnaire, selon les réponses 
récoltées auprès des gestionnaires, ce tableau suivant nous permet de vérifier la véracité de 
cette hypothèse. 
Table 20: Récapitulation des facteurs clés de succès les plus importants en fonction des 
indicateurs de performance 
Efficacité Efficience Effectivité Pertinence Impact 
Besoins des clients 17 17 19 18 
Mission du projet 18 15 19 20 
Acceptation du client 19 18 18 
Planification du projet 19 16 17 14 18 
Communication 18 17 18 
Taches techniques 17 20 
Gestion des problèmes. 18 16 
Personnel 20 
Contrôle et rétroaction 17 
Appui de la haute direction 
Efficacité 
Pour assurer l'efficacité du projet, le gestionnaire doit s' appuyer sur une bonne planification 
du projet en prenant en considération l 'acceptation du client, tout en assurant la clarté de la 
mission du projet pour permettre à chaque partie prenante de s' imprégner de la portée du 
projet. À cette étape, il faut une bonne gestion des problèmes pour assurer aussi la gestion des 
délais du projet et enfin une bonne réalisation des tâches techniques. Suivant cette analyse on 
peut aussi en déceler les facteurs qui ont une influence moins importante pour atteindre 
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l'efficacité du projet à savoir: les besoins des clients, le personnel, le contrôle et rétroaction, 
l'appui de la haute direction. 
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Efficience 
Pour atteindre l'efficience du projet il y'a un certain nombre de facteurs clés de succès à 
prendre en compte: tels que le personnel qui constitue le noyau de la réussite du projet du fait 
de leurs compétences et de la maitrise des rouages du projet , les besoins du client en effet ils 
constituent une étape primordiale la compréhension des besoins du client permet de gagner du 
temps dans la conception du projet, le contrôle et rétroaction est un facteur important dans le 
but d'anticiper sur les risques du projet. Ainsi donc une bonne planification permet une 
meilleure exécution du projet. Aussi un bon partage de la mission du projet entrai ne 
l' implication des parties prenantes. Cette analyse nous permet d'identifier les facteurs clés de 
succès qui ont une influence moindre sur l ' efficience à savoir: l'acceptation du client, la 
communication, les taches techniques, la gestion des problèmes, l ' appui de la haute direction. 
Effectivité 
Pour atteindre l'effectivité du projet, le gestionnaire de projet doit prendre en considération la 
bonne réalisation des tâches techniques, une communication transversale pour permettre aux 
parties prenantes d' être au même niveau d'informations, comprendre les besoins du client, 
assurer la planification du projet et la gestion des problèmes. Les facteurs clés de succès ayant 
une moindre influence sur l'effectivité sont: la mission du projet, l ' acceptation du client, la 
communication, le personnel, le contrôle et rétroaction, l 'appui à la haute direction. 
Pertinence 
Dans l'objectif de mettre en reliefla pertinence du projet, le gestionnaire de projet doit prendre 
en compte la compréhension des besoins des clients et de la mission de projet, l'acceptation du 
client, une communication transversale, et une bonne planification du projet. Pour atteindre la 
pertinence, les facteurs suivants ont une moindre influence: les taches techniques, la gestion 
des problèmes, le personnel, le contrôle et rétroaction, et l'appui à la haute direction. 
L'impact 
Pour garantir l'impact du projet, le gestionnaire de projet doit prendre en compte une bonne 
compréhension de la mission du projet, des besoins du client, de l ' acceptation du client, de la 
planification du projet et aussi de la communication. Les facteurs clés qui ont une moindre 
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influence sur l ' impact du projet sont : les taches techniques, la gestion des problèmes, le 
personnel, le contrôle et rétroaction, et l ' appui à la haute direction. 
Table 21 : Classification des facteurs clés de succès par ordre d'importance 
Les facteurs les plus importants Les facteurs les moins importants 
1. La planification de projet 
2. Mission du projet 
3. Besoins des clients 
4. Acceptation du client 
5. Communication L'appui à la haute direction 
6. Les taches techniques 
7. Gestion des problèmes 
8. Personnel 
9. Contrôle et rétroaction 
Aux vues de cette analyse, on peut dire que les facteurs clés de succès ont une influence 
sur la performance donc l'hypothèse! est validée. 
5.2. Hypothèse 2 
Hypothèse 2 : La relation FCS / Performance est modérée par le type de PP 
Table 22: La relation FCS/Performance est modérée par le type de pp 
Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement 
L' agence de 
2 6 
développement 
L' équipe de proj et 7 
Le comité de 
4 10 
pilotage 








régional du projet 
Le superviseur 
1 3 12 4 
national 
Les fournisseurs 2 2 7 7 
La réponse à cette hypothèse renVOie à la section 3 de notre questiOnnaire. Les gestiOnnaIreS 
attestent que l'équipe de projet, le coordinateur régional, l'agence régionale, le comité de 
pilotage influencent positivement la relation FCS/ Performance par contre pour le superviseur 
régional 16 gestionnaires admettent qu'ils influencent positivement. 1 gestionnaire admet qu'il 
influence négativement cette relation ceci peut s'expliquer par l'écart de commination et 
d'informations entre le superviseur national et les autres parties prenantes pour la conception 
et la réalisation du projet. En ce qui concerne les fournisseurs 14 gestionnaires admettent 
qu'ils influencent positivement la relation FCS /Performance. Cependant 2 gestionnaires 
admettent qu'ils influencent très négativement cette relation. Cette divergence peut s'expliquer 
par les retards de livraison des fournisseurs, dans le cadre d'un projet d'implantation des 
forages d'eau dans un village le non-respect des délais de livraison des forages peut impacter 
sur le livrable. Car il peut être difficile de trouver des fournisseurs locaux (Kwak et Dixon, 
2008). 
D'après cette analyse on peut en déduire que la relation FCS/Performance est modérée 
par le type de partie prenante donc l'hypothèse 2 est validée. 
S.3.Hypothèse 3 
Hypothèse 3 : La relation FCS / Performance est modérée par la phase du cycle de vie du 
projet. 
Table 23 : La relation FCS/Performance est modérée par la phase du cycle de vie du projet 
Phase de Phase de Phase Phase Phase Phase de 
conception planification d'exécution de suivi d'adaptation clôture 
Besoins des clients 14 18 18 
Mission du projet 17 17 17 14 
Acceptation du client 17 15 17 14 16 
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Planification du projet 19 19 18 
Communication 17 16 17 
Taches techniques 17 19 18 15 
Gestion des 
18 17 18 15 
problèmes. 
Personnel 19 19 
Contrôle et rétroaction 16 18 
Appui de la haute 
direction 
Phase de Conception 
En ce qui concerne la phase de conception les facteurs clés de succès les plus importants sont: 
la planification du projet pour un bon déroulement du projet, les taches techniques. A cette 
phase cette détermination est importante pour assurer le succès du projet, l'acceptation du 
client, la mission du projet pour une meilleure compréhension du projet, et enfin il faut la 
compréhension des besoins des clients pour une bonne conceptualisation du projet. Les 
facteurs les moins importants de cette phase sont: la communication, la gestion des 
problèmes, le personnel, le contrôle et la rétroaction, l'appui à la haute direction. 
Phase de planification 
Pour cette phase, on a : la planification du projet comme facteur important, le personnel qui est 
un facteur primordial par la planification des étapes du projet, la mission du projet, la 
communication pour favoriser l' accès à l' information, l' acceptation du client. Pour la 
planification du projet, les facteurs les moins importants sont: les besoins des clients, les 
taches techniques, la gestion des problèmes, contrôle et rétroaction, et l'appui à la haute 
direction. 
Phase d'exécution 
Pour la phase d'exécution, les facteurs les plus importants sont les taches techniques, le 
personnel pour la réalisation des tâches établies dans la phase de planification, les besoins des 
clients, la gestion des problèmes, et l' acceptation du client dans la perspective de mieux 
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comprendre ses besoins. Pour la phase d'exécution les facteurs clés de succès les mois 
importants sont: la mission de projet, la planification du projet, la communication, le contrôle 
et la rétroaction, l'appui à la haute direction. 
Phase de suivi 
Les facteurs les plus importants pour la phase de suivi sont: la planification du projet, la 
gestion des problèmes, la communication, pour assurer un meilleur suivi du projet et contrôle 
et rétroaction et l'acceptation du client. Pour le suivi les facteurs moins importants sont: 
besoins des clients, mission du projet, taches techniques, personnelles, appui à la haute 
direction. 
Phase d'adaptation 
Les facteurs les plus importants pour la phase d'adaptation sont: les besoins des clients, les 
taches techniques, la gestion des problèmes, mission du projet, acceptation du client. Pour 
cette phase les facteurs clés les moins importants sont :la planification du projet, la 
communication, le personnelle contrôle et la rétroaction, l'appui à la haute direction. 
Phase de clôture 
Pour la phase de clôture les facteurs clés les plus importants sont: contrôle et rétroaction pour 
vérification finale, la commination pour la fermeture du projet et aussi l'explication à la 
population pour une bonne continuité du projet, les taches techniques, la gestion des 
Problèmes et enfin rappeler la mission du projet pour permettre à toutes les parties prenantes 
d'être au même niveau d'informations. Dans cette phase, les facteurs clés de succès les moins 
importants sont: les besoins des clients, acceptation du client, planification du projet, le 
personnel, et l'appui à la haute direction. 
Table 24 : Classification des facteurs clés de succès par ordre d'importance 
Les facteurs les plus importants Les facteurs les moins importants 
l. Acceptation du client 
2. Taches techniques Appui à la haute direction 
3. Gestion des problèmes 
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4. Mission de projet 
5. Planification de projet 
6. Communication/Besoins des clients 
7. Personnel 
8. Contrôle et rétroaction 
D'après cette analyse on peut en déduire que la relation FCS/performance est modérée 
par le cycle de vie du projet donc l'hypothèse 3 est validée. 
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6. Conclusion 
Cette partie présente les conclusions de notre étude. D'abord la synthèse des résultats qui 
renvoie aux réponses apportées à la deuxième partie de nos questions de recherche, ensuite 
l'apport notre étude à la recherche, enfin les limites de cette étude. 
6.1. Synthèses des résultats 
Objectifs Partie 2 Analyser / comprendre 
6.1.1. Objectif 5: Établir la relation entre les facteurs clés de succès et la 
performance 
QR2.1 : Quel est le rôle des facteurs clés de succès sur la performance? 
Les facteurs clés de succès (la mission du projet, la planification de projet, l'acceptation du 
client, besoin des clients, la gestion des problèmes, communication, le contrôle et la 
rétroaction, l'appui à la haute direction, le personnel, les taches techniques) exercent une 
influence sur la performance (efficacité, efficience, effectivité pertinence, impact), car chaque 
facteur clé de succès à un rôle à jouer pour atteindre la performance spécifique. Ainsi donc le 
gestionnaire de projet doit être en mesure de comprendre l'influence de chaque FCS sur les 
indicateurs de performance pour la réussite du projet dans les délais impartis. 
QR2.2: Comment l' identification des facteurs clés de succès peut-elle contribuer à la 
performance? 
La compilation des facteurs clés de succès / performance permet au gestionnaire de projet de 
savoir quel facteur clés de succès permet d'atteindre telle performance par exemple pour 
atteindre l'efficacité il faut l ' acceptation du client, pour l'efficience il faut assurer une bonne 
gestion du personnel pour optimiser les ressources matérielles, et financières. Pour 
l' effectivité, une bonne assimilation des taches techniques contribue au succès du projet. Pour 
atteindre la pertinence, il faut prendre en compte les besoins des clients dans l'optique. de les 
satisfaire, et une bonne compréhension de la mission du projet. Pour assurer l'impact du projet 
une vulgarisation, de la mission de projet. 
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Table 25 : La relation entre la performance et les facteurs clés de succès 
Facteurs clés de succès Performance 
Acceptation du 
Efficacité 
client/planification du projet 
Personnel Efficience 
Taches techniques Effectivité 
Besoins des clients/mission 
Pertinence 
du projet 
Mission du projet Impact 
6.1.2. Objectif 6: Établir l'influence des parties prenantes sur la relation facteurs 
clés de succès et performance 
QR2.3 : Comment les parties prenantes influencent l'élaboration du cycle de vie du projet? 
Pour les projets de développement international, il est primordial de distinguer les différentes 
parties prenantes, dans le cadre de notre recherche nous avons: l ' agence de développement, 
l' équipe de projet, le coordonnateur régional de projet, le superviseur national, les fournisseurs 
comme parties prenantes. La distinction de ses parties prenantes permet de savoir 
l'intervention de ses derniers dans les différentes étapes du cycle de vie du projet. 
QR2.4 : Quel rôle jouent les parties prenantes dans le succès du cycle de vie du projet? 
Après l'identification des parties prenantes dans les étapes du cycle de vie du projet, il est 
important de savoir quel rôle joue chaque partie prenante pour le succès du projet. En effet 
l' élément déterminant des projets de développement international c' est l' implication de la 
population locale surtout dans la phase de conception du projet. Le succès du projet se mesure 
à travers l'implication des parties prenantes qui apparait comme empreinte dans plusieurs 
autres facteurs. Un projet ne peut exister sans une concertation et une symbiose entre les 
responsables du proj et et les communautés d'accueil (Brière et Proulx 2015). Dans cette 
perspective, il faut une bonne compréhension des valeurs, de la culture, et des habitudes 
locales pour faciliter cette cohésion. 
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6.2. Apport à la recherche 
Cette recherche a permis de mieux explorer les projets de développement international à 
travers un questionnaire qui a été soumis à 20 gestionnaires de projets. À la lumière de ses 
résultats, on a pu en déceler l'influence des facteurs clés de succès sur la performance et aussi 
la relation FCS/performance modérée par les parties prenantes et le cycle de vie de projet. 
Quel facteur clé de succès pour atteindre la performance? Comment intégrer les parties 
prenantes pour le succès du projet ? Quels sont les facteurs clés succès pour le succès du cycle 
de vie du projet? L'analyse des résultats et la discussion nous a permis de répondre à ses 
questions. L'atteinte de nos objectifs de recherche, nous a permis de répondre à notre 
problématique spécifique à savoir: mettre en relief les facteurs clés de succès des projets de 
développement international en se basant sur la performance, le rôle des différentes parties 
prenantes, le cycle de vie du projet pour atteindre le succès des projets. Cette recherche nous a 
aussi permis de vérifier la relation entre ses différentes variables. Ses résultats peuvent être 
utilisés par les gestionnaires de projet en prenant en considération l'influence entre les 
différentes variables dans l'élaboration de leurs projets. 
6.3. Limites 
Comme tout travail scientifique, les résultats comportent des limites. Ainsi donc pour mesurer 
l' étendue de cette recherche il est important de mettre en lumière ses limites pour les 
recherches futures. 
Première limite: la taille de l' échantillonnage. Seulement 20 gestionnaires de projet ont 
répondu à notre questionnaire ce qui constitue un petit nombre pour la validation de nos 
hypothèses. 
Deuxième limite le nombre exhaustif de variables qui a alourdi le questionnaire ce qui nous a 
empêchés d'élaborer d'autres types de relations entre les variables. Ainsi donc, il serait 
intéressant pour les recherches futures de toucher un plus grand nombre de gestionnaires. Mais 
aussi de limiter les variables pour établir d'autres relations d' influences. En définitive ce 
travail de recherche m'a permis de mieux comprendre la gestion des projets de développement 
international. Et d'identifier les variables permettant leurs succès. Le choix des ONG comme 
périmètre de recherche m'a permis de comprendre leur mode de fonctionnement 
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Les facteurs clés de succès des projets de développement international 
Pour comprendre la relation qui existe entre les différentes variables (les facteurs clés de 
succès, la performance, les parties prenantes, le cycle de vie du projet). L'objectif est 
d'identifier la relation entre ces variables pouvant entrainer le succès du projet. 
Pour mener à bien cette recherche dans les meilleures conditions afin d'obtenir des résultats 
tangibles, nous sollicitons votre collaboration à titre de gestionnaire de projet, en se basant sur 
votre parcours, et vos expériences, et cela ne vous prendra que 30 minutes. 
Toute réponse restera strictement confidentielle personne ne peut accéder aux informations 
que vous nous fournissez votre identité et la confidentialité de l'information sera préservée. 
S'il vous plait essayer de répondre aux questions tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a ni de 
réponse vraie ou fausse, c'est votre expérience et vos connaissances qui comptent. Le 
questionnaire se compose de quatre sections: 
Section 1 : Les données démographiques sur l'organisation; 
Section 2 : L'influence des facteurs clés de succès sur la performance ; 
Section 3 : La relation facteur clés de succès et performance modérée par le type de partie 
prenante; 
Section 4 : La relation facteur clé de succès et performance modérée par le cycle de vie du 
projet; 
Merci pour votre collaboration. 
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Section 1 : Données démographiques sur l'organisation 







Technologie de l'information 
Ingénierie 
Autre 
1.2. Durée moyenne d'un projet: 
Inferieur à un an 
Entre un an et 3ans 
Plus de 3 ans 
1.3. Budget moyen d'un projet 
Moins de 50 $ 
Entre 50 k$ et 199 $ 
Entre 200 k$ et 499 $ 
Entre 500K $ et 999 $ 
Plus de 1 000 000 $ 
1.4. Nombre d'employés dans l'organisation: 
o à 4 employés 
5 à 19 employés 
20 à 49 employés 
50 à 99 employés 
100 à 299 employés 
300 à 499 employés 
500 employés et plus 
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Section 2 : L'influence des facteurs clés de succès sur la performance 
La définition des concepts clés : 
Performance: La performance d 'une entreprise s'articule autour de tout ce qui contribue à 
améliorer le couple valeur-coût et qui tend ainsi vers la maximisation de la création nette de 
valeur. 
Facteur clé de succès: Ce sont les facteurs qui peuvent influencer directement la réussite 
d'un projet. 
Cette section a pour objectif de connaitre l'influence de la performance sur les facteurs clés de 
succès. Dans le cadre de cette recherche, les facteurs clés de succès sont: 
1. Mission du projet: Des objectifs clairs et bien définis ; 
2. Appui à la haute direction: Appui concret de la direction générale, et la mise à 
disposition du chef de projet les ressources nécessaires pour la réalisation du projet ; 
3. Planification du projet : Spécification détaillée des étapes et des actions à accomplir; 
4. Personnel: Assurer un bon processus de dotation et une formation adéquate de 
l' équipe de projet ; 
5. Taches techniques: Expertises et technologies requises pour la réussite du projet; 
6. Besoins des clients: Écoute active et communication continuelle entre les différentes 
parties impliquées; 
7. Contrôle et rétroaction: Qualité de l'information et du contrôle à chaque phase du 
projet ; 
8. Communication: Qualité des canaux d ' échange d ' information entre les différents 
intervenants dans le projet ; 
9. Acceptation du client: Vendre le projet à de futurs usagers; 
10. Gestion des problèmes: Capacité à identifier et faire face aux crises et problèmes tout 
au long du projet ; 
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Il vous est demandé d'exprimer votre degré d'accord ou de désaccord avec les énoncés 
suivants: 
2.1 Selon vous les facteurs clés de succès ont une influence sur l'efficacité? 
Efficacité: Apprécie le degré de réalisation des objectifs de l'action ainsi que ses éventuels 
effets non attendus (effets positifs ou négatifs). 
Fortement En Ni en accord, En Fortement 
en désaccord ni en accord en accord 
désaccord désaccord 
Mission du projet 
Appui de la haute direction 
Planification du projet 
Personnel 
Taches techniques 
Besoins des clients 
Contrôle et rétroaction 
Communication 
Acceptation du client 
Gestion des problèmes. 
2.2 Selon vous les facteurs clés de succès ont une influence sur l'efficience? 
Efficience: Utilisation rationnelle des budgets pour l'atteinte des objectifs. 
Fortement En Ni en En Fortement 




Appui de la 
haute direction 
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Fortement En Ni en En Fortement 
















2.3 Selon vous les facteurs clés de succès ont une influence sur l'effectivité? 
Effectivité: Rend compte de la réalisation des actions conduites. 
Ni en 
Fortement 
En accord, ni En Fortement 
en 
désaccord en accord en accord 
désaccord 
désaccord 
Mission du projet 

















2.4 Selon vous les facteurs clés de succès ont une influence sur la pertinence? 
Pertinence: Exprime le bien-fondé de l'action des objectifs et enjeux déterminés au départ. 
Fortement Ni en 
En En Fortement 
en accord, ni en 
désaccord accord en accord 
désaccord désaccord 
Mission du proj et 


















2.5 Selon vous les facteurs clés de succès ont une influence sur l'impact? 
Impact: Juge les retombés de l'action à moyen terme et long terme en étudiant les effets de 
celle-ci dans un champ plus vaste. 
Fortement Ni en 
En En Fortement 
en accord, ni en 
désaccord accord en accord 
désaccord désaccord 
Mission du projet 

















Section 3 : La relation entre facteurs clé de succès et performance, modérée 
par le type de partie prenante 
Cette section a pour objectif de connaitre l'influence de la performance et des facteurs clés de 
succès modérée par les parties prenantes. 
Performance: La performance d'une entreprise s'articule autour de tout ce qui contribue à 
améliorer le couple valeur-coût et qui tend ainsi vers la maximisation de la création nette de 
valeur. 
Facteur clé de succès : Ce sont les facteurs qui peuvent influencer directement la réussite 
d'un projet. 
Partie prenante: Tout groupe ou individu qui peut influencer ou qui peut être affecté par la 
réalisation des objectifs de l'organisation. Dans le contexte de notre étude il s'agit des acteurs 
clés qui ont des attentes et des intérêts pour le projet. 
Il vous est demandé d'exprimer votre degré d'accord ou de désaccord avec les énoncés 
3.1 Selon vous les parties prenantes influencent la relation entre facteurs clés de succès et 
performance de la manière suivante? 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Le coordinateur 
régional du projet 





Le comité de pilotage 
Les fournisseurs 
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Section 4 : La relation entre facteurs clé de succès et performance, modérée 
par le cycle de vie du projet 
Cette section est consacrée à la relation entre les facteurs clés de succès et la perfonnance 
modérée par le cycle de vie du projet. Il vous est demandé d'exprimer votre degré d' accord ou 
de désaccord avec les énoncés suivants on se basant sur votre expérience. Dans un projet que 
vous gérez/avez géré. 
Phase de conception 
Cette phase est l'endroit où une idée ou une proposition est autorisée et financée en tant que 
projet. Il peut inclure une planification et une estimation initiales pour clarifier son objectif et 
sa portée. Habituellement, les projets sont lancés par une organisation sous la fonne d'une 
proposition ou sont initiés par un organisme donateur par un processus d'appel d'offres ou un 
accord de coopération. Dans les deux cas, l'organisation prend la décision de soutenir la 
proposition de projet. 
Phase de planification 
Une fois la proposition acceptée et les fonds approuvés, le projet est enfin prêt à démarrer. La 
première étape est le développement de tous les plans de projet, cette phase comprend deux 
composantes distinctes : 
L'élaboration de plans requis dans le cadre de la proposition ; 
Planification de base et plans de gestion de la mise en œuvre du projet facilitant la 
planification ; 
Phase d'exécution 
La mise en œuvre comprend la prise de toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
activités du plan de projet sont tenninées et que les extrants du plan sont produits. 
Phase de suivi 
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Le suivi consiste à mesurer les progrès d'un projet par rapport à ses objectifs, à examiner les 
écarts par rapport au plan et à prendre des mesures correctives pour remettre le projet sur les 
rails. La surveillance s'étend sur toutes les phases du projet et du cycle de vie du projet. 
Traditionnellement, l'accent est mis sur le suivi des quatre contraintes de portée, de calendrier, 
de budget et de qualité du projet. 
Phase d'adaptation 
Cette phase fait référence au processus par lequel le chef de projet adopte ses méthodes de 
gestion de projet et détermine ce qui fonctionne le mieux pour le projet. Il fait également 
référence aux changements qui doivent être incorporés dans les processus, les approches, les 
stratégies et les méthodes. 
Phase de clôture 
La phase de clôture du projet est lorsque le projet a atteint les objectifs prévus et que tous les 
produits livrables ont été produits. Il peut y avoir des cas ou un projet est fermé avant que tous 
les livrables aient été achevés, cela pourrait être causé par le changement dans les stratégies 
organisationnelles, l'indisponibilité des fonds ou des conditions de sécurité qui rendent le 
travail du projet indisponible. 
Il vous est demandé d'exprimer votre degré d ' accord ou de désaccord avec les énoncés 
4.1 Selon vous la relation facteurs clés de succès et performance est modérée par les 
différentes phases du cycle de vie du projet de la manière suivante? 
4.1.1 Lors de conception 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Mission du projet 
Appui de la haute 
direction 
Planification du projet 
Personnel 
Taches techniques 
Besoins des clients 
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Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Contrôle et rétroaction 
Communication 
Acceptation du client 
Gestion des 
problèmes. 
4.1.2 Lors de la phase de planification 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Mission du projet 










!Acceptation du client 
Gestion des 
tproblèmes. 
4.1.3 Lors de la phase d'exécution 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativemen. positivement 
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Mission du projet 
Appui de la haute 
direction 
Planification du projet 
Personnel 
Taches techniques 
Besoins des clients 
Contrôle et rétroaction 
Communication 
Acceptation du client 
Gestion de~ 
problèmes. 
4.1.4 Lors de la phase de suivi 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativement positivement 
Mission du projet 














4.1.5 Lors de la phase d'adaptation 
Très Très 
Négativement Neutre Positivement 
négativemen1 positivement 
Mission du projet 
Appui de la haute 
direction 
Planification du projet 
Personnel 
Taches techniques 
Besoins des clients 
Contrôle et rétroaction 
Communication 
Acceptation du client 
Gestion des 
problèmes. 
4.1.6 Lors de la phase de clôture 
Très Négativement Neutre Positivement Très 
négativemen1 positivemen1 
Mission du projet 
Appui de la haute 
direction 




Besoins des clients 
Contrôle et rétroaction 
Communication 
Acceptation du client 
Gestion des 
problèmes. 
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